SB5, Kunert, -202

Markthalle — Gesamtiibersicht Kosten

l. Freigegebene Mittel:

Anbei eine chronologische Aufstellung der Ratsbeschliisse mit Ausziigen aus den Beschliissen:

16.04.2021

1. RA/41/2015 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung zur Stellung des

Zuschussantrages ,Sanierung der Markthalle” (19.06.2015):

Kostenschatzung 4,759 Mio. € Gesamtkosten brutto
2/3 Férderung = 3.172 Mio. €
1/3 Eigenmittel der Kommune = 1,587 Mio. € Uber Wirtschaftsplan IAB

2. RA/11/2016 Projekt ,Markthalle” (19.02.2016):

Finanzierung Insgesamt Ifd. Jahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr
Auszahlungen | 4.825.000 1.189.000 3.636.000
Einzahlungen | 3.175.000 751.000 2.424.000
stadt. Anteil 1.650.000 438.000 1.313.000

3. RA/101/2017 Projekt ,Markthalle” Sachstandsbericht (29.09.2017):

Der aktuelle Stand der Berechnungen fiir alle Kostengruppen (KG 100 — 700) fihrt in der
Gesamtsumme somit zu einer rechnerischen Kostenerhéhung von rund 200 T€.

4. RA/129/2018 Projekt ,Markthalle” Sachstand (11.10.2018):

Unter Bertlicksichtigung der bislang beauftragten Leistungen, bereits vorliegender Nachtrage, noch zu
vergebender Auftrdge und inkl. der Baunebenkosten (insbesondere Honorar flr
Architektenleistungen und Fachingenieure) bewegen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten mit rd.
5,02 Mio. € nach wie vor in dem Kostenrahmen, der in der Ratssitzung am 29.09.2017 dargestellt

wurde (vgl. Vorlage RA/101/2017).

5. RA/43/2019 Projekt ,Markthalle” Sachstandsbericht (17.05.2019):

Die nunmehr erwarteten Baukosten vor rd. 5,54 Mio. € bedeuten im Vergleich zum urspriinglichen
Baubudget von 4,756 Mio. € eine Kostenerh6hung von 16,5 %. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass seit
Anfang 2014 eine kontinuierliche Steigerung der Baukosten zu verzeichnen ist. Lag im August 2015 der
Baukostenindex noch bei 100,2 Punkten, so betrug er im Februar 2019 bereits 113,4 Punkte (Quelle:
www.bki.de/baukostenindex; eingesehen am 01.05.2019). Das entspricht einer Steigerung von 13,2 %.

6. RA/106/2019 Haushaltssatzung 2020/2021 sowie Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2024

(03.02.2020)

Anlage 10 Veranderungsliste Verwaltung Il:

Produkt Investition Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz Verdnderung | Ansatz Bemerkung
2020 alt 2020 neu
015003001 | V15150312 78530001 | AZ Umbau | 520.000€ | 566.000 € 1.086.000 € | Anpassung
Markthalle an aktuelle
Kalkulation.

Haushaltssatzung inklusive Anlagen wurde am 07.02.2020 beschlossen.




Anbei ein Uberblick iber die Ansitze It. Haushaltsplan und bereitgestellten Mittel:

Haushaltsjahr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ansatz Haus-
haltsplan

700.000

3.100.000

1.060.000

3.620.000

1.086.000

Ubertragung
Haushaltsreste /
Ermdachtigungen
aus Vorjahren

607.229

3.326.038

644.736

Ubertragung
zusatzlicher
Haushaltsmittel

10.000

88.608

Bereitgestellte
Mittel in €

10.000

700.000

3.707.229

4.386.038

3.708.608

1.086.000

644.736

1. Geleistete Zahlung

Anbei die bereits geleisteten Zahlungen:

Haushalts-
jahr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Summe

geleistete
Zahlungen
in €

8.927

85.330

383.925

1.313.426

3.421.869

437.918

5.651.396

1. Zusiétzliche Kosten aufgrund von behérdlichen Anforderungen

Es sind noch bauliche Tatigkeiten (Sonnenschutz, Nachbesserung Liiftungstechnik, Einhausung
Milltonnen, Dauerdesinfektionsanlage) zu leisten. Frau Kunert hat das Projekt Markthalle am

01.10.2021 Gibernommen. Zu diesem Zeitpunkt waren noch offene Punkte aus der Baugenehmigung
zu erfiillen. Besonders im Bereich Liftungstechnik wurde ein Gutachten gefordert, dessen Ergebnis

eine Nachristung der technischen Anlagen erfordert. Ebenso ergaben Beprobungen Keimbelastung
des Trinkwassers, sodass der Einbau einer Dauerdesinfektionsanlage aus hygienischen Griinden

erforderlich war.

Diese noch zu tatigenden baulichen Leistungen (Sonnenschutz, Nachbesserung Liftungstechnik,
Einhausung Milltonnen, Dauerdesinfektionsanlage) sind mit 450.000 € geschatzt worden. Auf dem
Sachkonto ,Umbau Markthalle” (Auftrag V15150312 Sachkonto 78510001 Kostentrdger 015003001)
waren mit Stand vom 13.01.2021 noch verfligbare Mittel in der Hohe von 644.736,06 € fiir das Jahr
2020. Im Rahmen einer Ermachtigungsiibertragung nach § 22 Abs. 1 KomHVO in Verbindung mit § 8
der Haushaltssatzung 2020/2021 sind diese noch verfiigbaren Mittel am 22.01.2021 in das
Haushaltsjahr 2021 (ibertragen worden.




