

Priorisierung	Maßnahme	2019			2020				2021				2022	
		Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	Knotenpunkte Lübber Str./Jahn Str./Werre Str. gemeinsam mit Mindener Str und Knotenpunkt Mindener Str./Jahnstr./Werrestr.: Prüfauftrag ausschreiben LP 1-3, dann Absprache mit Straßen.NRW		interne Planung	20.000€ Planung	Beschluss zur Umsetzung	Abstimmung Straßen.NRW				Detailplanung, Kostenermittlung				F
	Weitere Ertüchtigung des Wallrings (Unter den Linden) fortlaufend													
1	Goebenstr. vor SWK Aufgabe des Parkstreifens, Markierung Schutzstreifen	OT	Prüfung und interne Abstimmung	2.000										
1	Vlothoer Str./Stadtholzstr. Anbindung Kasernengelände, evtl. gemeinsam mit Unterhaltungsmaßnahme 2022	in Planung LP 1+2	in Planung LP 1+2	in Planung LP 1+2	Beschluss zur Umsetzung								109070, Durchführung	
1	Bünder Str./Diebrocker Str./Schleife, Verbesserung Verkehrssicherheit und Radverkehrsführung !Zweckbindungsfrist!			Beschluss Prüfauftrag	Ausschreibung/Auftrag LP 1+2	10000€ Planung		Beschluss zur Umsetzung	Abstimmung Straßen.NRW					F evtl. Detailplanung, Zweckbindung beachten
1	Bünder Str. mittlerer Abschnitt K7, und Knoten Bünder Str./Sophienstr. Verdeutlichung der Radverkehrsführung und verbesserte Markierung !Zweckbindungsfrist!			Beschluss Prüfauftrag	Ausschreibung/Auftrag LP 1+2	10000€ Planung		Beschluss zur Umsetzung	Abstimmung Kreis					evtl. Detailplanung, Zweckbindung beachten
				22.000€ SVH		20.000€ SVH							109.070€ (Stadt)	
2	Jahnstr. Markierung Radfahrstreifen, Verzicht auf Parkstreifen oder Prüfen parallele Führung evtl. als Fahrradstraße			Prüfung und interne Abstimmung	Prüfung und interne Abstimmung	F Beschluss zur Umsetzung	7.000 €							
2	Stiftbergstraße Verlagerung des Schutzstreifens auf die bergaufführende Seite			Prüfung und interne Abstimmung	VA Kenntnisnahme	F	12.080							
2	Werrestr. Beim Arbeitsamt Verlagerung Parken, Schutzstreifen (Abstimmung mit Wegeführung RS3)			Prüfung und interne Abstimmung	Prüfung und interne Abstimmung	Ausschreibung LP1+2	Planung LP 1+2		Beschluss zur Umsetzung	Abstimmung Straßen.NRW				Beauftragung
							19.080€ SVH							
3	Bismarckstr. Rückbau Radweg, Bau Mittelinsel, Radfahrstreifen, Neuordnung Parken und Markierungen							Prüfung und interne Abstimmung	Prüfung und interne Abstimmung	Ausschreibung LP 1+2 (3+4 optional anbieten)	10000€ Planung		Beschluss zur Umsetzung	Abstimmung Straßen.NRW
3	Berliner Str./Auf der Freiheit Prüfauftrag RV Anlagen (Berücksichtigen der Machbarkeitsstudie ÖPNV)							Prüfung und interne Abstimmung	Prüfung und interne Abstimmung	Ausschreibung LP1-2 Radfahrstreifen oder Bussonderstreifen mit RVA, prüfen Beleuchtung	Planung LP 1+2	15.000 €	Beschluss zur Umsetzung	Abstimmung Straßen.NRW
3	Westring bei Aldi Aufgabe Längsparkstreifen, Fahren auf der Fahrbahn							Prüfung und interne Abstimmung	Prüfung und interne Abstimmung	Ausschreibung LP1-4	Planung LP 1-4	10.000 €	Beschluss zur Umsetzung	F

[illegible]

[illegible]

7	
Q3	Q4

[illegible]